

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области – Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области

О.А. Историк

2025

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ГУП "Леноблводоканал"

С.И. Голованов

2025 г.

План

мероприятий по приведению качества питьевой воды г. Кингисепп, Кингисеппского района Ленинградской области
в соответствии с установленными требованиями на период 2025-2031 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки проведения работ		Объемы финансирования, тыс. руб.							
			начало	окончание	ИТОГО	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятия по обеспечению нормативного качества питьевой воды на выходе с ВОС "Серезино"												
1		Разработка проектной документации										
	1.1	Подготовка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора ""Серезино" в г. Кингисеппе" и передача в ГУП "Леноблводоканал"	Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район", ГУП "Леноблводоканал"	16.07.1905	1 кв. 2025	68 034	68 034					
2		Реализация строительства очистных сооружений (*)	Комитет ЖКХ Ленинградской области, ГУП "Леноблводоканал"	1 кв. 2026	4 кв. 2029							
	2.1	Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора "Серезино" в г. Кингисеппе. Производительность 42 тыс. м куб./сут.	Комитет ЖКХ Ленинградской области, ГУП "Леноблводоканал"	1 кв. 2026	4 кв. 2029	4 100 000		700 000	1 000 000	2 000 000	400 000	
Текущие мероприятия по реконструкции очистных сооружений ВОС "Серезино"												
3		Реконструкция действующих очистных сооружений ВОС "Серезино"(**)	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	4 кв. 2026							
	3.1	Реконструкция ряжевого оголовка №1	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	4 кв. 2026	6 517,00	1 629,25	4 887,75				
	3.2	Реконструкция водоприемного колодца №1	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	4 кв. 2026	17 315,00	4 328,75	12 986,25				
	3.3	Реконструкция насосной станции второго подъема, в том числе установка оборудования частотного регулирования	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	2 кв. 2026	3 000,00	750,00	2 250,00				
	3.4	Модернизация контактного осветлителя № 3	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	2 кв. 2026	4 000,00	1 000,00	3 000,00				
	3.5	Модернизация контактного осветлителя № 8	ГУП "Леноблводоканал"	1 кв. 2026	2 кв. 2026	4 000,00		4 000,00				
	3.6	Модернизация контактного осветлителя № 9	ГУП "Леноблводоканал"	1 кв. 2026	2 кв. 2026	4 000,00		4 000,00				
Оперативные мероприятия на очистных сооружениях ВОС "Серезино"												
4		Капитальный ремонт и замена фильтрующей загрузки контактных осветлителей	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	4 кв. 2025							
	4.1	Ремонт контактного осветлителя № 1 на ВОС г. Кингисепп: демонтаж фильтрующей загрузки, ремонт стен и полов фильтра, усиление стен фильтра, ремонт швов, защита арматуры, ремонт дренажной системы, очистка желобов, ремонт облицовки из плиток, демонтаж и монтаж задвижек, монтаж фильтрующей загрузки	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	4 кв. 2025	4 000,00	4 000,00					

4.2	Ремонт контактного осветлителя № 6 на ВОС г. Кингисепп: демонтаж фильтрующей загрузки, ремонт стен и полов фильтра, усиление стен фильтра, ремонт швов, защита арматуры, ремонт дренажной системы, очистка желобов, ремонт облицовки из плиток, демонтаж и монтаж задвижек, монтаж фильтрующей загрузки	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	4 кв. 2025	4 000,00	4 000,00						
4.3	Ремонт контактного осветлителя № 7 на ВОС г. Кингисепп: демонтаж фильтрующей загрузки, ремонт стен и полов фильтра, усиление стен фильтра, ремонт швов, защита арматуры, ремонт дренажной системы, очистка желобов, ремонт облицовки из плиток, демонтаж и монтаж задвижек, монтаж фильтрующей загрузки	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	4 кв. 2025	4 000,00	4 000,00						
4.4	Проведение опытно-промышленных испытаний, в том числе по подбору и замене реагентов	ГУП "Леноблводоканал"	1 кв. 2026	1 кв. 2026								
4.5	Устройство дополнительных узлов дозирования реагентов (в случае необходимости)	ГУП "Леноблводоканал"	1 кв. 2026	1 кв. 2026	4 000,00	2 000,00	2 000,00					
5	Плано-предупредительный ремонт резервуаров чистой воды		3 кв. 2025	3 кв. 2025								
5.1	Чистка резервуаров чистой воды 3000 м3 (2 шт)	ГУП "Леноблводоканал"	3 кв. 2025	3 кв. 2025	500,00	500,00						
Организационно-технические и иные мероприятия												
6	Мероприятия направленные на соблюдение санитарного законодательства	ГУП "Леноблводоканал"	1 кв. 2025	4 кв. 2031								
6.1	Производственный контроль качества воды	ГУП "Леноблводоканал"	1 кв. 2025	4 кв. 2031	4 830,00	2 300	2 530					
6.2	Информирование населения о введении временных отступлений от гигиенических нормативов, сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения и о рекомендациях по использованию питьевой воды на период действия временных отступлений.	ГУП "Леноблводоканал"										
Показатели эффективности выполнения мероприятий												
7	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	ед. изм. %				100	80	70	60	50	10	5
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в соответствии с Программой производственного контроля качества безопасности питьевой воды	ед. изм. %				100	80	70	60	50	10	5
ИТОГО						4 228 196,00	92 542,00	735 654,00	1 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00
												0,00

СОГЛАСОВАНО

Директор по строительству

Директор по производству - Главный инженер

В.В. Паршин

С.В. Петров

* - п.3 возможно выполнить при условии включения объекта в адресно-инвестиционную программу Ленинградской области и выделения финансирования

** - п.4 возможно выполнить при заключении договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Многоквартирная застройка территории микрорайона №7, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, микрорайон 7»