


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике


О.С. Коваль

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
в Ленинградской области

03.08.2018

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

**Коваль
Олег Сергеевич**

**Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены межведомственной комиссии:

Кузьмин
Сергей Николаевич

- председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской
области

Бурак
Лира Викторовна

- председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

Шибяев
Вячеслав Евгеньевич

- председатель комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области

Запалатский
Юрий Иванович

- председатель комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области

Замятин
Федор Геннадьевич

- исполнительный директор государственного
казенного учреждения Ленинградской
области «Государственный экспертный
институт регионального законодательства»

Бодягин
Владимир Михайлович

- руководитель регионального исполнительного
комитета ВПП «Единая Россия»

Секретарь межведомственной комиссии:

Кайянен
Екатерина Евгеньевна - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Приглашенные участники:

Белицкий
Александр Мефодьевич - глава администрации Волховского муниципального района Ленинградской области

Низовский
Андрей Александрович - глава администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Орлов
Геннадий Алексеевич - глава администрации Выборгского района Ленинградской области

Савинов
Валерий Геннадьевич - глава администрации Рощинского городского поселения Ленинградской области

Любушкина
Елена Викторовна - глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Антонова
Елена Генриховна - и.о. главы администрации Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Платонов
Константин Петрович - глава администрации Ивангородского городского поселения Ленинградской области

Тимофеев
Константин Алексеевич - глава администрации Киришского муниципального района Ленинградской области

Кротова
Ольга Николаевна - глава администрации города Кировска Кировского муниципального района Ленинградской области

Дмитренко
Илья Александрович - глава администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Соклаков
Александр Николаевич - глава администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области

Лендяшева
Вера Валерьевна - и.о. главы администрации Подпорожского
муниципального района Ленинградской
области

Пастухова
Вера Васильевна - глава администрации Тихвинского
муниципального района Ленинградской
области

**О ходе реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году**

СЛУШАЛИ:

1. О.С. Коваля о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ленинградской области, о целях и задачах муниципальных программ на 2018 - 2022 годы.

2. С.Н. Кузьмина о необходимости срочного заключения контрактов с подрядными организациями на проведение работ по благоустройству территорий.

3. Глав администраций муниципальных образований Ленинградской области – получателей субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды о предоставлении отчетности, размещению информации в ГИС ЖКХ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

РЕШИЛИ:

1. Обеспечить своевременное внесение отчетных данных о реализации приоритетного проекта в модуль «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Срок: постоянно

Ответственные: главы администраций муниципальных образований Ленинградской области

2. Проводить заседания общественных муниципальных комиссий в целях осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Срок: еженедельно по вторникам

Ответственные: главы администраций муниципальных образований Ленинградской области

3. Доведена информация до глав администраций муниципальных образований о результатах проверки управления федерального казначейства по Ленинградской области «Об использовании средств из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за 2017 год». Отметить нарушение сроков принятия муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 2017 году Всеволожским городским поселением, Большеижорским городским поселением, Лужским городским поселением, что является грубым нарушением постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169.

Обеспечить неукоснительное соблюдение сроков принятия/утверждения необходимых документов. Предоставить дополнительные графики исполнения.

Ответственные: главы администраций муниципальных образований
Ленинградской области

4. Заключить договоры (контракты) на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

Срок: 15.08.2018

Ответственные: главы администраций муниципальных образований
Ленинградской области

5. Администрации муниципального образования «город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в срочном порядке завершить мероприятия по осуществлению закупок товаров и услуг для проведения работ по благоустройству и заключить договоры (контракты) на проведение работ.

Срок: 10.08.2018

Ответственные: К.П. Платонов

6. Присвоить уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре, а также провести актуализацию и корректировку сведений в федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

Срок: 15.08.2018

Ответственные: главы администраций муниципальных образований
Ленинградской области

7. Администрации муниципального образования Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в срочном порядке завершить мероприятия по осуществлению закупок товаров и услуг и заключить договоры (контракты) на проведение работ по благоустройству общественной территории.

Срок: 10.08.2018

Ответственные: А.В. Музалев, В.В. Рыжков

8. Администрации муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в срочном порядке завершить мероприятия по осуществлению закупок товаров и услуг для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и заключить договоры (контракты) на проведение работ.

Срок: 10.08.2018

Ответственные: С.Ф. Мухин

9. Администрации муниципального образования Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в срочном порядке завершить мероприятия по осуществлению закупок товаров

и услуг для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и заключить договоры (контракты) на проведение работ.

Срок: 03.09.2018

Ответственные: Е.Г. Антонова

10. Администрации муниципального образования Высоцкое городское поселение Выборгского района Ленинградской области в срочном порядке завершить мероприятия по осуществлению закупок товаров и услуг для проведения работ по благоустройству общественной территории и заключить договор (контракт) на проведение работ.

Срок: 03.09.2018

Ответственные: Е.В. Шестаков, В.А. Рошкович

11. Администрации муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области взять на контроль процесс заключения контракта на проведение работ после решения УФАС и срочно приступить к работам.

Срок: 08.08.2018

Ответственные: В.Н. Кузьмин, Е.В. Любушкина

12. Главам администраций Всеволожского, Бокситогорского, Волховского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области усилить контроль за проведением работ по внесению документов, а также по выгрузке результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ в связи с тем, что по состоянию 03.08.2018 наблюдается низкий уровень выполнения обязательств в вышеуказанной системе. Отчет еженедельно.

Срок: еженедельно

Ответственные: главы администраций муниципальных образований Ленинградской области

13. Администрациям Выборгского, Гатчинского, Лужского, Тосненского районов Ленинградской области обеспечить завершение работ по проверке проблемных адресов в федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

Срок: 01.09.2018

Ответственные: главы администраций муниципальных образований Ленинградской области

14. Предоставить в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области скан-копии заключенных муниципальных контрактов дворовых территорий и общественных территорий.

Срок: 31.08.2018

Ответственные: главы администраций муниципальных образований Ленинградской области

15. Завершить работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий до 1 ноября 2017 года.

Срок: 01.11.2017

Ответственные: главы администраций муниципальных образований Ленинградской области

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области



С.Н. Кузьмин



03.08.18