

Отчет

О Достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 2 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2015 год с учетом мер государственной поддержки)
Данные на 01.07.2018г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:	ед.	137	135	98,5%
	количество многоквартирных домов	кв. м.	534 181,11	510 442,61	95,6%
	общая площадь многоквартирных домов	чел.	22 412	21 312	95,1%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	22 412	21 312	95,1%

Начальник планово-экономического отдела



Ю.И. Пшениникова


Отчет

о Достижении целевых показателей результативности использования субсидии по итогам 2 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2016 год с учетом мер государственной поддержки)

Данные на 01.07.2018г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:	ед.	117	115	98,3%
1	количество многоквартирных домов	кв. м.	434 055,85	428 924,56	98,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	18 343	18 195	99,2%

Начальник планово-экономического отдела



Ю.И. Пшенникова


Отчет

о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 2 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2017 год с учетом мер государственной поддержки)

Данные на 01.07.2018г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:	ед.	131	4	3,1%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	403 210,86	33 475,16	8,3%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	15 144	1 253	8,3%

Начальник планово-экономического отдела



Ю.И. Пшенникова


Отчет

о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 2 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2018 год с учетом мер государственной поддержки)

Данные на 01.07.2018г.

№ и/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области."	ед.	13	0	0,0%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	ка.м.	65 884,86	0,00	0,0%
	количество многоквартирных домов общая площадь многоквартирных домов	ед. ка.м.	13 65 884,86	0 0,00	0,0% 0,0%

Начальник планово-экономического отдела



Ю.И. Пшениникова

**Отчет
о Достижении целевых показателей результативности использования
субсидии в 2018 году**

Данные на 01.06.2018г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28	ед.	13	0	0,0%
	количество многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	0,00	0,0%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	0	0,0%

Начальник планово-экономического отдела



Ю.И. Пшенникова