


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству


М.И. Москвин

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
в Ленинградской области

19.10.2020

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Москвин
Михаил Иванович

Заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены межведомственной комиссии:

Тимков
Александр Михайлович

председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской
области

Бурак
Лири Викторовна

- председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

Седов
Денис Станиславович

- председатель комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области

Замятин
Федор Геннадьевич

- исполнительный директор государственного
казенного учреждения Ленинградской
области «Государственный экспертный
институт регионального законодательства»

Бодягин
Владимир Михайлович

- руководитель регионального исполнительного
комитета ВПП «Единая Россия»

Секретарь межведомственной комиссии:

Кайянен
Екатерина Евгеньевна - первый заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Приглашенные участники:

Рыжков
Василий Васильевич - глава администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Брицун
Алексей Викторович - глава администрации Волховского муниципального района Ленинградской области

Низовский
Андрей Александрович - глава администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Самойленко
Дмитрий Борисович - заместитель главы администрации Выборгского района Ленинградской области

Нещадим
Людмила Николаевна - глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Запалатский
Юрий Иванович - глава администрации Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Дмитриев
Олег Георгиевич - глава администрации Киришского муниципального района Ленинградской области

Кротова
Ольга Николаевна - глава администрации города Кировска Кировского муниципального района Ленинградской области

Дмитренко
Илья Александрович - глава администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Куксенко
Александр Анатольевич - заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства

Намлиев
Юрий Владимирович - глава администрации Лужского муниципального района Ленинградской области

Соклаков Александр Николаевич	- глава администрации муниципального района области	Приозерского Ленинградской
Кялин Александр Сергеевич	- глава администрации муниципального района области	Подпорожского Ленинградской
Чистова Марина Борисовна	- глава администрации муниципального района области	Сланцевского Ленинградской
Наумов Юрий Алексеевич	глава администрации - муниципального района области	Тихвинского Ленинградской
Клементьев Андрей Геннадьевич	- глава администрации Ленинградской области	Тосненского района
Воронков Михаил Васильевич	- глава администрации городского округа	Сосновоборского

**О ходе реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году**

СЛУШАЛИ:

1. М.И. Москвина о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ленинградской области в 2020 году.

2. А.М. Тимкова о фактических сроках завершения работ на объектах благоустройства в 2020 году.

РЕШИЛИ:

Принять в работу доклады глав администраций муниципальных образований о фактических сроках завершения работ на территориях согласно списку:

Наименование муниципального района	Наименование муниципального образования	Тип территории	Наименование территории	Заявленные сроки завершения работ
Бокситогорский МР	Пикалёвское ГП	ПКГС	ул. Спортивная, д. 2	15 ноября 2020 года
	Пикалёвское ГП	Дворовая	ул. Школьная, д. 12	30 ноября 2020 года
Волосовский МР	Большевердское СП	Общественная	ул. Спортивная, д. 5 дер. Большая Вруда	01 ноября 2020 года

Волховский МР	Пашское СП	Общественная	ул. Советская, д. 169а	30 ноября 2020 года, оплата выполненных работ 15 декабря 2020 года
	Волховское ГП	Дворовая	ул. Александра Лукьянова, д. 14, ул. Волгоградская д. 15	
		Общественная	Парк между ул. Ю. Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса	
	Новоладожское ГП	ПКГС	Набережная Ладожской флотилии	
	Сясьтройское ГП	ПКГС	Городской парк и пляж	
Всеволожский МР	Всеволожское ГП	Общественная	Благоустройство парка в честь 75-летия ВОВ	25 октября 2020 года
		Дворовая	ул. Доктора Сотникова, д. 31	30 ноября 2020 года
	Дубровское ГП	ПКГС	Дворовая территория ограниченная улицами: Ленинградская, Советская, Школьная	06 ноября 2020 года
	Рахьинское ГП	Общественная	Возле здания МКУ Рахьинский Дом Культуры	30 октября 2020 года
Выборгский район	Выборгское ГП	Дворовая	ул. Школьная д. 10	30 октября 2020 года
	Светогорское ГП	Дворовая	г.п. Лесогорский, ул. Труда, д. 1а, ул. Подгорная, д. 2, Ленинградское шоссе, д. 32	30 ноября 2020 года
		Дворовая	ул. Пограничная, д. 3	30 ноября 2020 года
	Каменногорское ГП	ПКГС	Городской парк	Подрядчик не вышел на работы, контракт заключен 05 октября 2020 года, особый контроль
Гатчинский МР	Гатчинское ГП	Общественная	ул. Соборная (от ул. К. Маркса до ул. Горького) 3 этап	15 ноября 2020 года
	Коммунарское ГП	Общественная	ул. Ленинградское шоссе, д. 3, береговая полоса р. Ижора	100 % готовность, подготовка документов на оплату
	Сяськелевское СП	ПКГС	д. Сяськелево, д. 10а	МК не подписан
Киришский МР	Киришское ГП	ПКГС	Сквер у памятника Ленину II этап	30 ноября 2020 года
	Пчевское СП	Общественная	Площадь возле здания ДК	01 ноября 2020 года
Кингисеппский МР	Ивангородское ГП	Дворовая	ул. Гагарина, д. 7, ул. Садовая, д. 4	01 ноября 2020 года
		Дворовая	ул. Котовского, д. 17, д. 19, д. 21	01 ноября 2020 года
		Дворовая	ул. Гагарина, д. 1, д. 3, ул. Садовая, д. 2	01 ноября 2020 года
		Общественные	Федюнинского, д. 5 - школа №1; Территория Текстильщиков, д. 2-6; Территория Кингисеппское шоссе (главная площадь)	01 ноября 2020 года
	ПКГС	ул. Котовского	01 декабря 2020 года	
Кингисеппское ГП	Дворовая	ул. Воровского, д. 11-11а, д. 13	30 октября 2020 года	
Кировский МР	Мгинское ГП	Дворовая	ул. Спортивная, д. 13	01 ноября 2020 года
		Общественная	Территория около кинотеатра "Октябрь" и парка	25 октября 2020 года
	Назиевское СП	Дворовая	ул. Санинское шоссе, д. 2-3, д. 5	01 ноября 2020 года
Лодейнопольский МР	Алеховщинское СП	Дворовая	ул. Советская, д. 32, ул. Набережная, д. 27 (2 этап)	30 октября 2020 года
Ломоносовский	Лебяженское ГП	ПКГС	Парк, ограниченный ул. Мира, ул.	15 ноября 2020

МР			Степаняна и ул. Приморская	года
	Низинское СП	Дворовая	Ул. Санинское шоссе д. 2-3, д. 5	30 ноября 2020 г
Лужский МР	Лужское ГП	Дворовая	пр. Урицкого, д. 20, д. 22, пр. Кирова, д. 29	30 ноября 2020 года
	Мшинское СП	Общественная	пос. Мшинское, ул. Ленинградское шоссе, д. 49С	100% готовность, оплата работ в ноябре
Подпорожский МР	Вознесенское ГП	ПКГС	Парк по ул. Комсомольской 5а	10 декабря 2020 года
Приозерский МР	Плодовское СП	Общественная	ул. Центральная (2 этап)	До 20 октября 2020 года решение о подписании контракта
	Приозерское ГП	Общественная	Зона у ТЦ Северопарковый (2 этап)	30 октября 2020 года
	Мичуринское СП	Дворовая	пос. Мичуринское, ул. Льва Кириллова	30 октября 2020 года
Сланцевский МР	Сланцевское ГП	Дворовая	ул. Кирова, д. 24, ул. Ленина, д. 11	01 декабря 2020 года
Тихвинский МР	Борское СП	Дворовая	д. Бор, д. 11, д. 16	15 ноября 2020 года
	Шугозерское СП	Общественная	Общественная территория примыкающая к стадиону в п. Шугозеро	15 ноября 2020 года
Тосненский МР	Тосненское ГП	Общественная	Центральная площадь города Тосно	22 октября 2020 года