
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области посщюительству 

и жилищноткоммуналыюму хозяйству

.И. Москвин

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии 

по реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

в Ленинградской области
20.03.2020

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Москвин Заместитель Председателя Правительства
Михаил Иванович Ленинградской области по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены межведомственной комиссии:

Тимков
Александр Михайлович

Бурак
Лира Викторовна

Седов
Денис Станиславович 

Замятин
Федор Геннадьевич

председатель комитета по жилищно­
коммунальному хозяйству Ленинградской 
области

председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области

председатель комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области

исполнительный директор государственного 
казенного учреждения Ленинградской
области «Г осударственный экспертный 
институт регионального законодательства»

руководитель регионального исполнительного 
комитета ВПП «Единая Россия»



Секретарь межведомственной комиссии:

Кайянен
Екатерина Евгеньевна

- первый заместитель председателя комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

Приглашенные участники:

Мухин
Сергей Флегмонтович

- глава администрации 
муниципального района 
области

Бокситогорского
Ленинградской

Рыжков
Василий Васильевич

- глава администрации 
муниципального района 
области

Волосовского
Ленинградской

Брицун
Алексей Викторович

- глава администрации 
муниципального района 
области

Волховского
Ленинградской

Кондрашин 
Алексей Витальевич

- заместитель главы администрации 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Орлов
Ееннадий Алексеевич

- глава администрации Выборгского района 
Ленинградской области

Савинов
Валерий Геннадьевич

- глава администрации Рощинского городского 
поселения Выборгского района 
Ленинградской области

Фараонова 
Елена Юрьевна

- заместитель главы администрации 
Г атчинского муниципального района 
Ленинградской области

Запалатский 
Юрий Иванович

- глава администрации 
муниципального района 
области

Кингисеппского
Ленинградской

Тимофеев
Константин Алексеевич

- глава администрации 
муниципального района 
области

Киришского
Ленинградской

Кротова
Ольга Николаевна

- глава администрации города Кировска 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Дмитренко
Илья Александрович

- глава администрации 
муниципального района 
области

Лодейнопольского
Ленинградской



Куксенко
Александр Анатольевич

- заместитель главы администрации 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области по вопросам 
коммунального хозяйства и благоустройства

Намлиев
Юрий Владимирович

- глава администрации 
муниципального района 
области

Лужского
Ленинградской

Соклаков
Александр Николаевич

- глава администрации 
муниципального района 
области

Приозерского
Ленинградской

Кялин
Александр Сергеевич

- глава администрации 
муниципального района 
области

Подпорожского
Ленинградской

Чистова
Марина Борисовна

- глава администрации 
муниципального района 
области

Сланцевского
Ленинградской

Наумов
Юрий Алексеевич

глава администрации 
- муниципального района 

области

Тихвинского
Ленинградской

Клементьев 
Андрей Геннадьевич

- глава администрации Тосненского района 
Ленинградской области

Лютиков
Станислав Г еннадьевич

- первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа

О ходе реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году

СЛУШАЛИ:

1. М.И. Москвина о необходимости достижения показателей 
результативности исполнения мероприятий по благоустройству в 2020 году.

2. А.М. Тимкова об основных контрольных точках реализации проекта 
в текущем квартале.



3. Глав администраций муниципальных образований Ленинградской 
области -  получателей субсидий о ходе реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий: проведении
мероприятий по торгам (аукционам), заключению контрактов с подрядными 
организациями, началу работ на объектах.

РЕШИЛИ:

1. Обеспечить своевременное внесение отчетных данных о реализации 
приоритетного проекта в модуль «Формирование комфортной городской 
среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

Срок: постоянно
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области

2. Проводить заседания общественных муниципальных комиссий в целях 
осуществления контроля за реализацией федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Срок: ежемесячно
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области

3. Включать в состав комиссии по приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий представителей от собственников 
многоквартирных домов, заинтересованных граждан, а также представителей 
администрации муниципальных образований.

Срок: постоянно
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области

4. Осуществить подготовку конкурсных процедур по отбору подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 

Срок: 01.04.2020
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области



5. Заключить договоры (контракты) на проведение работ по 
благоустройству общественных территорий.

Срок: 15.04.2020
Ответственные: главы администраций муниципальных образований 

Ленинградской области


